

Roadmap & Conclusion

Florence Kooijman

Roadmap proposée

Phase	Durée estimée	Livrables principaux
Phase 1 – Audit & Cadrage	3 semaines	Audit complet + Brief validé
Phase 2 – Design	6-8 semaines	Design System + Wireframes + Maquettes
Phase 3 – Prototype & Tests	3 semaines	Prototype du configurateur + Tests utilisateurs
Phase 4 – Développement	8-10 semaines	Site live + Configurateur fonctionnel
Phase 5 – Suivi & Optimisation	4 semaines	Ajustements post-lancement

Conclusion

Le site **Florence Kooijman** possède un fort potentiel grâce à son positionnement luxe français et son offre sur-mesure. Cependant, l'expérience utilisateur actuelle limite fortement la capacité de conversion, principalement en raison de l'absence d'un configurateur immersif permettant à la cliente de se projeter dans sa création.

En mettant en œuvre les recommandations prioritaires (configurateur visuel, amélioration du storytelling, navigation plus claire et meilleure assurance), le site pourrait passer d'un score de **5,9/10** à **8,5+/10** et significativement augmenter son taux de conversion.

Le succès du projet reposera principalement sur la capacité à créer une expérience de personnalisation fluide, émotionnelle et rassurante, en phase avec les attentes des clientes du luxe français.